

План-график мероприятий по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в дошкольном учреждении на 2014-2016г

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Нормативное правовое обеспечение	Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку и реализацию программы «Югорский трамплин»	Март 2014г	Данилова М.А.
		Приказ о создании рабочей группы по апробации программы	Март 2014г	Данилова М.А.
		Положение о рабочей группе по апробации программы.	Март 2014г	Данилова М.А. Мишина Г.Ю.
		Разработка и утверждение плана мероприятий по апробации программы	Март 2014г	Данилова М.А. Мишина Г.Ю.
2.	Организационно-информационное обеспечение	Создание рабочей группы по апробации программы «Югорский трамплин»	Март 2014г	Данилова М.А. Мишина Г.Ю.
		Создание на сайте дошкольного учреждения странички, размещающей информацию по апробации программы	Апрель 2014г	Мишина Г.Ю.
		Контроль за своевременным наполнением и обновлением сайта дошкольного учреждения	в течение года	Данилова М.А.
		Отчет о ходе и результатах работы пилотной площадки	Май 2014г Май 2015г Май 2016г	Мишина Г.Ю.
3	Кадровое обеспечение	Организация участия педагогов ДОУ в муниципальных, окружных мероприятиях по апробации программы	согласно плану Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Нефтеюганского района	Данилова М.А. Мишина Г.Ю.
		Организация курсовой подготовки		Данилова М.А. Мишина Г.Ю.

		Обеспечение повышения квалификации педагогов дошкольного учреждения по вопросам внедрения программы		Данилова М.А. Мишина Г.Ю.
4.	Финансово-экономическое обеспечение	Финансовое обеспечение условий для реализации программы «Югорский трамплин»	в течение года	Данилова М.А. Мишина Г.Ю. Гарафутдинова Э.И.
		Наличие расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности	в течение года	Данилова М.А. Мишина Г.Ю. Гарафутдинова Э.И.
5.	Материально-техническое обеспечение	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями программы	Апрель 2014г	Мишина Г.Ю.
		Обеспечить материально-техническую базу ДООУ в соответствии с требованиями программы	2014г	Данилова М.А. Мишина Г.Ю. Гарафутдинова Э.И.
		Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	2014г	Данилова М.А. Мишина Г.Ю. Гарафутдинова Э.И.
		Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Данилова М.А. Мишина Г.Ю. Гарафутдинова Э.И.
6.	Методическая работа, обеспечивающая сопровождение апробации программы	Организация консультирования педагогов дошкольного учреждения по вопросам внедрения программы.	2014-2016г	Мишина Г.Ю.
		Проведение круглых столов: - создание развивающей предметно-пространственной среды; - требования к психолого-педагогическим	2014-2016г	Мишина Г.Ю.

	<p>условиям реализации основной общеобразовательной программы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - требования к кадровым условиям реализации программы; - требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 		
	<p>Апробация модели образовательной деятельности по программе «Югорский трамплин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в средней группе - в старшей группе - в подготовительной группе 	2014-2016г	Ахтямова Ф.А. Цыпышева Н.Я.
	Апробация проектно-тематического планирования образовательного процесса	2014-2016г	Ахтямова Ф.А. Цыпышева Н.Я.
	Апробация системы мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных результатов	2014-2016г	Ахтямова Ф.А. Цыпышева Н.Я.
	Организация и проведение открытых мероприятий, посвященных решению актуальных проблем апробации программы.	2014-2016г	Ахтямова Ф.А. Цыпышева Н.Я.
	Презентация опыта работы, связанной с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами апробации программы.	2014-2016г	Ахтямова Ф.А. Баженова Л.В. Мишина Г.Ю.